

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（十町）研究棟・宿泊施設浴室等改修工事
工事場所	鹿児島県指宿市十町1291
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（有）フクソウ
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市紫原五丁目14番17号
当初契約年月日	令和3年10月 4日
変更契約年月日	令和4年 2月25日
工事概要 （変更した内容）	・老朽化が判明した建具・天井ボード更新の追加。
工 期	令和3年10月 5日 から 令和4年 3月25日 まで
変更前の契約金額	12,540,000円
変更金額（増額）	638,000円
変更後の契約金額	13,178,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。