

## 変更契約の内容

業務の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）図書館改修設計業務
業務場所	福岡県福岡市博多区博多駅一丁目14番16号博多駅前センタービル
業種区分	建築関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	(株)内藤建築事務所
契約の相手方の住所	京都府京都市左京区田中大堰町182
当初契約年月日	令和3年 2月26日
変更契約年月日	令和3年 3月31日
工事概要 (変更した内容)	・履行期限を令和3年3月31日から令和3年8月10日に延長する。
履行期間	令和3年3月1日 から 令和3年8月10日 まで
変更前の契約金額	13,200,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	13,200,000円
変更理由	財政法の定めによる承認を得たため。