

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元他）文系研究棟等照明設備改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号他
工事種別	電気
契約の相手方名称	南国情報サービス（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町14番10号
当初契約年月日	令和3年11月 8日
変更契約年月日	令和4年 3月16日
工事概要 （変更した内容）	・施工方法の変更、不良センサー、タイムスイッチ等の追加。
工 期	令和3年11月 9日 から 令和4年 3月25日 まで
変更前の契約金額	81,400,000円
変更金額（減額）	770,000円
変更後の契約金額	82,170,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。