

## 変更契約の内容

業務の名称	鹿児島大学（入来）実験研究棟（農学系）新営その他設備設計業務
業務場所	鹿児島県鹿児島市高麗町15番16号
業種区分	建築設備関係設計・施工管理業務
契約の相手方名称	（株）ワーク設計
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市高麗町15番16号
当初契約年月日	令和5年 2月16日
変更契約年月日	令和5年 3月31日
業務概要 （変更した内容）	・履行期限を令和5年3月31日から令和5年7月14日に延長する。
履行期間	令和5年 2月17日 から 令和5年 7月14日 まで
変更前の契約金額	4,620,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	4,620,000円
変更理由	財政法の定めによる承認を得たため。