

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）総合教育研究棟防水改修その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）南防
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市紫原四丁目19番10号
当初契約年月日	令和4年 8月 8日
変更契約年月日	令和4年12月 1日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none"><li>・劣化による外壁補修数量の追加。</li><li>・完成期限を令和4年12月23日から令和5年1月20日</li></ul>
工 期	令和4年 8月 9日 から 令和5年 1月20日 まで
変更前の契約金額	50,600,000円
変更金額（増額）	1,595,000円
変更後の契約金額	52,195,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。