

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（下荒田1）水産学部6号館改修その他機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目50番20号
工事種別	管
契約の相手方名称	上野工業（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市原良四丁目1番6号
当初契約年月日	令和4年 8月17日
変更契約年月日	令和5年 2月10日
工事概要 （変更した内容）	・アスベスト含有による機器新設の追加。
工 期	令和4年 8月18日 から 令和5年 3月10日 まで
変更前の契約金額	48,890,600円
変更金額（増額）	4,180,000円
変更後の契約金額	53,070,600円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。