

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野林道災害復旧工事
工事場所	鹿児島県垂水市海潟3237
工事種別	土木一式
契約の相手方名称	（有）岩坪土木
契約の相手方の住所	鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2854番地17
当初契約年月日	令和 5年 4月 5日
変更契約年月日	令和 5年 4月19日
工事概要 （変更した内容）	・工事請負契約基準第37の読み替え
工 期	令和 5年 4月 6日から令和 5年 9月22日
変更前の契約金額	13,420,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	13,420,000円
変更理由	「公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和5年4月10日事務連絡）を適用したため。