

変更契約の内容

業務の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野林道（24班）災害復旧設計業務
業務場所	鹿児島県鹿児島市西田二丁目28番8号 第11川北ビル
業種区分	建築関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	（株）千代田コンサルタント
契約の相手方の住所	東京都千代田区神田須田町二丁目6番地
当初契約年月日	令和5年 6月16日
変更契約年月日	令和5年 9月 6日
業務概要 （変更した内容）	・更なる台風被害による林道法面、路体土砂崩壊が発生したため。
履行期間	令和5年 6月19日 から 令和6年 1月26日 まで
変更前の契約金額	40,700,000円
変更金額（増額）	12,870,000円
変更後の契約金額	53,570,000円
変更理由	岳野林道の早期復旧のため。