

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）附属中学校校舎防水等改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	協和建設（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市武一丁目15番24号
当初契約年月日	令和 5年 7月 3日
変更契約年月日	令和 5年12月27日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・劣化した下地塗膜防水の撤去の追加。・屋上伸縮目地部分に目地テープの施工追加。
工 期	令和 5年 7月 4日から令和 6年 1月26日
変更前の契約金額	47,300,000円
変更金額（増額）	3,531,000円
変更後の契約金額	50,831,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。