

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（下伊敷）特別支援学校校舎屋上防水改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目10番1号
工事種別	防水
契約の相手方名称	（株）南防
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市紫原四丁目19番10号
当初契約年月日	令和5年 3月24日
変更契約年月日	令和5年 3月31日
工事概要 （変更した内容）	・履行期限を令和5年3月31日から令和5年7月28日に延長する。
工 期	令和5年 3月27日 から 令和5年 7月28日 まで
変更前の契約金額	4,455,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	4,455,000円
変更理由	財政法の定めによる承認を得たため。