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工　　事　　名

工　事　場　所 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５番１号（鹿児島大学構内）

完　成　期　限

工 事 の 種 類 棟 名 称

・　規　模　等 工 種

工　事　概　要
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本工事場所

鹿児島大学桜ヶ丘団地

新営
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（　　）の数値は，当該建物のとりこわし面積とする。

【解体工事中】

【解体工事中】
ライナック

工事名称

受水槽

ポンプ室２

ポンプ室１

桜ヶ丘寄宿舎

保健学科西研究棟 保健学科東研究棟
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（第一種低層住居専用地域）

民　有　地

建物
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工事搬出入車経路を示す

工事用地を示す

本工事位置（新設建物等）を示す

【参考】工事スケジュール

令和２年１２月１８日（金曜日）

受水槽設備

揚水設備

受水槽撤去

ポンプ室新営（建築工事）

本工事位置（移設及び撤去等）を示す

移設及び撤去等

移設及び撤去等

民　有　地

（第一種低層住居専用地域）

鹿児島大学（桜ケ丘）基幹・環境整備（給水設備等）機械設備工事

鹿児島大学（桜ケ丘）基幹・環境整備（給水設備等）機械設備工事

・断水等により、平常業務に支障をきたすことが無いよう留意すること。

屋外工事

・構内は禁煙とすること。

　各工事の円滑かつ安全な作業の推進を図ることを目的とした構内安全協議会に加盟すること。

・構内の工事を遂行するにあたり、建設工事の受注会社ならびに企業体間の連絡調整を図り、

・工事範囲は埋蔵文化財包蔵地となっており、土工事の際は必要に応じて立会調査等に

　協力すること。

・工事で発生する粉塵等は工事範囲外に漏れないよう対策を行うこと。

・騒音・振動を伴う作業は、あらかじめ監督職員等と協議の上、作業日程を決めること。

・学内行事に伴う作業制限については監督職員と協議すること。

・作業者等については乗り合いを行うなど入構車両の削減に努めること。

・構内は徐行運転とし、患者・学生・教職員等への事故防止に努めること。

この工事現場では，次の施工条件による。施　工　条　件

自動制御設備

給排水設備

消火設備

換気設備
工 事 内 容

電気工事

建築工事

年度

月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

令和2年度令和元年度

本工事

上水・雑用水受水槽新設（２基）

・上水受水槽製作・組立

　・上水受水槽等撤去

　・上水設備新設及び移設、切替

　・屋外工事

・雑用水受水槽製作・組立

　・雑用水設備新設及び移設、切替

ポンプ室新営工事

・構内の通行については、病院施設管理課の指示を仰ぐこと。

・土・日・祝日、深夜の作業については監督職員との協議によること。

ポンプ室１解体 ポンプ室２解体＆外構


