




工 事 概 要						
工 事 名	鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（ポンプ室新営その他）工事					
工 事 場 所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号（鹿児島大学構内）					
完 成 期 限	令和3年3月26日（金曜日）					
工 事 の 種 類 ・ 規 模 等	構 名 称	ポンプ室	ポンプ室1	ポンプ室2		
	工 種	新営	とりこわし	とりこわし		
	構 造 ・ 階 数	R 2	R 1	R 1		
	建 築 面 積	230.82 m <sup>2</sup>	108(108) m <sup>2</sup>	185(185) m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	延 べ 面 積	285.08 m <sup>2</sup>	108(108) m <sup>2</sup>	185(185) m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	延 べ 面 積 計	285.08(293) m <sup>2</sup>				
	（ ）の数値は、当該建物のとりこわし面積とする。					
救急集中治療棟EV通煙改修工事一式、受水槽基礎新設（2基）、外構工事一式						
その他：完成検査（建物）の諸官公庁申請に係る申請書類（図面・計算書を含む） 作成、及びその申請を行うこと（申請手数料を含む）						
施 工 条 件	この工事現場では、次の施工条件による。					
	○構内は徐行運転とし、患者・学生・教職員等への事故防止に努めること。					
	○作業者等については乗り合いを行うなど入構車両の削減に努めること。					
	○構内の通行については、病院施設管理課の指示を仰ぐこと。					
	○学内行事に伴う作業制限については監督職員と協議すること。					
	○騒音・振動を伴う作業は、あらかじめ監督職員等と協議の上、作業日程を決めること。					
	○工事で発生する粉塵等は工事範囲外に漏れないよう対策を行うこと。					
	○土・日・祝日の作業については監督職員との協議によること。					
	○工事範囲は埋蔵文化財包蔵地となっており、土工事の際は必要に応じて立会調査等に協力すること。					
	○構内の工事を遂行するにあたり、建設工事の受注会社ならびに企業休間の連絡調整を図り、各工事の円滑かつ安全な作業の推進を図ることを目的とした構内安全協議会に加盟すること。					
	○構内は禁煙とすること。					

工事概要書（参考図）



凡 例	
	本工事位置（新設建物等）を示す
	本工事位置（とりこわし建物等）を示す
	工事用地を示す
	工事搬出入車経路を示す



【参考】工事スケジュール

建物	年度	令和元年度						令和2年度											
	月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1期 ポンプ室新営				1期工事															
・ 受水槽（市水）新設																			
2期 既存ポンプ室1解体																			
・ 既存受水槽撤去																			
・ 受水槽（井水）新設																			
3期 既存ポンプ室（井水）2解体																			
・ 周辺外構整備																			

※救急集中治療棟のEV遮煙工事は令和元年11月一杯までに完了させること

工事名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（ポンプ室新営その他）工事
------	--------------------------------