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救急集中治療棟
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民　有　地

（第一種低層住居専用地域）

工　　事　　名

工　事　場　所 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５番１号（鹿児島大学構内）

完　成　期　限

工 事 の 種 類 棟 名 称

・　規　模　等 工 種

工　事　概　要
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本工事場所

鹿児島大学桜ヶ丘団地

民　有　地

（第一種低層住居専用地域）

新営

ポンプ室

とりこわし とりこわし

ポンプ室１ ポンプ室２

構 造 ・ 階 数

㎡建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡

㎡延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡

㎡

㎡
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108(108) 185(185)

108(108) 185(185)

㎡延 べ 面 積 計

その他　： 完成検査（建物）の諸官公庁申請に係る申請書類（図面・計算書等を含む）

作成、及びその申請を行うこと（申請手数料を含む）

（　　）の数値は，当該建物のとりこわし面積とする。

救急集中治療棟EV遮煙改修工事一式、受水槽基礎新設（2基）、外構工事一式

施　工　条　件 この工事現場では，次の施工条件による。

・構内は徐行運転とし、患者・学生・教職員等への事故防止に努めること。

・作業者等については乗り合いを行うなど入構車両の削減に努めること。

・学内行事に伴う作業制限については監督職員と協議すること。

【解体工事中】

【解体工事中】
ライナック

鹿児島大学（桜ケ丘）基幹・環境整備（ポンプ室新営その他）工事

工事名称 鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（ポンプ室新営その他）工事
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救急集中治療棟改修

EV遮煙改修（４箇所）
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・騒音・振動を伴う作業は、あらかじめ監督職員等と協議の上、作業日程を決めること。

・工事で発生する粉塵等は工事範囲外に漏れないよう対策を行うこと。

・土・日・祝日の作業については監督職員との協議によること。

　協力すること。

・工事範囲は埋蔵文化財包蔵地となっており、土工事の際は必要に応じて立会調査等に

・構内の工事を遂行するにあたり、建設工事の受注会社ならびに企業体間の連絡調整を図り、

　各工事の円滑かつ安全な作業の推進を図ることを目的とした構内安全協議会に加盟すること。

・構内は禁煙とすること。

配置図　S=1/3000

（第一種低層住居専用地域）

民　有　地

建物
年度

月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

令和2年度令和元年度

1期工事

・受水槽（市水）新設

・既存受水槽撤去

・周辺外構整備

※救急集中治療棟のEV遮煙工事は令和元年11月一杯までに完了させること

凡　　　例

N

工事搬出入車経路を示す

工事用地を示す

本工事位置（新設建物等）を示す

本工事位置（とりこわし建物等）を示す

とりこわし

受水槽基礎部

受水槽基礎新設（2箇所）

【参考】工事スケジュール

　・受水槽（井水）新設

1期 ポンプ室新営

2期 既存ﾎﾟﾝﾌﾟ室１解体

3期 既存ﾎﾟﾝﾌﾟ室（井水）２解体

2期工事

3期工事

・構内の通行については、病院施設管理課の指示を仰ぐこと。

設備移転期間

設備移転期間


